

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO 841/VELH/35/12

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 841/VELH/35a/12

uzavřený dle § 536 a násl. Obchodního zákoníku
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Sídlo:

*Adresa pro zasílání
faktur a dokumentů:*

Zastoupení :

- ve věcech smluvních: Eva Kubová starostka

- ve věcech technických:

Tel.: 371 585 145

Fax.: 371 595 905

e-mail: ou@mladysmolivec.cz

IČ :

00256935

DIČ:

CZ00256935

Banka:

KB

č.ú.:

5822361/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u soudu v, oddíl, vložka

(dále jen objednatel)

Zhotovitel :

Sídlo:

Fakturační adresa:

*Adresa pro zasílání
faktur a dokumentů:*

Zastoupení :

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Klas - technický vedoucí oblasti, zmocněn k jednání
Jan Bíba - vedoucí oddělení přípravy a kalkulací, zmocněn
k jednání

- ve věcech technických: Václav Kotěšovec - vedoucí provozní jednotky

Tel.: 377 832 811

Fax.: 377 832 812

e-mail: vaclav.kotesovec@strabag.com

IČO:

60838744

DIČ:

CZ60838744

Banka:

Raiffeisenbank

č.ú.:

1100029040/5500

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel nebo STRABAG a.s.)

Smluvní strany se dohodly a tímto dodatkem se upravuje :

Z důvodu technologické přestávky při realizaci předmětu veřejné zakázky v období od 1.1.2013 do 28.2.2013 se upravuje realizace jednotlivých etap.

V návaznosti na změnu realizace jednotlivých etap se ruší článek IV) *Cena díla*, odst. 1) a nahrazuje se zněním:

- 1) Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č.1 k tomuto dodatku, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní, s pevnými jednotkovými cenami obsahující veškeré náklady zhotovitele, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a na výměrách uvedených v nabídce a činí:

Cena bez DPH	10.928.506,60 Kč
20 % DPH	2.185.701,32 Kč
Cena celkem včetně DPH	13.114.207,92 Kč

z toho jednotlivé etapy činí:

1. etapa:

Cena bez DPH	4.406.514,29 Kč
20 % DPH	881.302,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	5.287.817,15 Kč

2. etapa:

Cena bez DPH	6.521.992,31 Kč
20 % DPH	1.304.398,46 Kč
Cena celkem včetně DPH	7.826.390,77 Kč

V návaznosti na změnu realizace jednotlivých etap se ruší článek V) *Termín plnění*, odst. 3) a nahrazuje se zněním:

- 3) Realizace předmětu veřejné zakázky bude provedena v souladu s rozdělením uvedeným v cenové nabídce, která je jako příloha součástí dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, a to ve dvou etapách:

1. etapa

zahrnující na úseku 2 „*Silnice Radošice - Mladý Smolivec – Starý Smolivec*“ zemní práce a bourací práce, část pozemních komunikací, část doplňkových konstrukcí a prací.

Termín realizace - 1. etapa:	zahájení	1.8.2012
	dokončení	31.12.2012

2. etapa

zahrnující na úseku 1 „*Dožice – silnice Radošice – Mladý Smolivec*“ zemní práce a bourací práce, pozemní komunikace, doplňkové konstrukce a práce.

zahrnující na úseku 2 „*Silnice Radošice - Mladý Smolivec – Starý Smolivec*“ zbývající část pozemních komunikací, zbývající část doplňkových konstrukcí a prací.

Termín realizace - 2. etapa:	zahájení	1.3.2013
	dokončení	30.4.2013

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 841/VELH/35/12 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek vstupuje v platnost okamžikem jeho podpisu oběma stranami.

Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Příloha č. 1: Cenová nabídka s rozdělením do etap realizace

V Ml. Smolivci

dne: 26.11.2012

V Plzni


dne: 26.11.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Eva Kubová
starostka




Ing. Pavel Klas
technický vedoucí oblasti



Jan Bíba
vedoucí oddělení
přípravy a kalkulací
zplnomocnění zastupovat STRABAG a.s.



Dodatek prověřila: Ing. Lucie Kuklová



STRABAG

STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
PARKOVÁ 1205/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744
(3)

STRABAG a.s.

Sídlo : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

odštěpný závod České Budějovice

Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice

Kontakt **STRABAG a.s.**

Parková 1205/11

326 00 Plzeň

DIČ : CZ60838744

IČO : 60838744

Bank.spoj.: Raiffeisenbank

č.úctu: 1100029040/5500

STRABAG

Cenová nabídka - Rekapitulace oceněného soupisu prací

REKAPITULACE	cena bez DPH	DPH 20 %	cena vč. DPH
1 ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE	615 935,00	123 187,00	739 122,00
2 POZEMNÍ KOMUNIKACE	8 732 357,20	1 746 471,44	10 478 828,64
3 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, PRÁCE	1 580 214,40	316 042,88	1 896 257,28
celkem	10 928 506,60	2 185 701,32	13 114 207,92

Rozvržení stavebních prací do etap:	cena bez DPH	DPH 20 %	cena vč. DPH
1. etapa			
1 ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE	331 648,00	66 329,60	397 977,60
2 POZEMNÍ KOMUNIKACE	3 113 043,90	622 608,78	3 735 652,68
3 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, PRÁCE	961 822,39	192 364,48	1 154 186,87
celkem	4 406 514,29	881 302,86	5 287 817,15
2. etapa			
1 ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE	284 287,00	56 857,40	341 144,40
2 POZEMNÍ KOMUNIKACE	5 619 313,30	1 123 862,66	6 743 175,96
3 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, PRÁCE	618 392,01	123 678,40	742 070,41
celkem	6 521 992,31	1 304 398,46	7 826 390,77


Ing. Pavel Klas

zmocněn

technický vedoucí oblasti


Jan Bíba

zmocněn

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

STRABAG

STRABAG a.s.
OZ ČESKÉ BUDĚJOVICE
VRBENSKÁ 31
370 06 ČESKÉ BUDĚJOVICE
zasílací adresa:
PARKOVÁ 1205/11
326 00 PLZEŇ
DIČ: CZ60838744

(3)

řádek č.: ČP	CYKLOSTEŽKA „FORMANSKÁ STEŽKA“ Stručný popis	Množství	MJ	Jednotková cena	Celková částka
1	ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE				
1.	Stávající štěrkový kryt rozrýt a přeprofilovat	7 005,00 m2		9,50	66 547,50
2.	Zhutnění pláně na E def = 45 Mpa	9 900,00 m2		15,80	156 420,00
3.	Výkopové práce pro odvod. příkop 0,50 - 0,75 m3 / m', (2505 m') se svislým naložením	1 565,00 m3		138,70	217 065,50
4.	Odkopávky pro spodní stavbu komunikace v horn.4 - 5, svislé naložení	150,00 m3		124,60	18 690,00
5.	Profílace odvod. příkopu do lichob. tvaru	2 505,00 m		25,60	64 128,00
6.	Vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 2 km, uložení bez hutnění	1 715,00 m3		35,20	60 368,00
7.	Odstranění stáv. ocel. trubk. zábradlí v = 1 100 mm dl. 2 x 6,00 m, se svislým nal. a vodor. přem. na skládku	12,00 m		402,10	4 825,20
8.	Vybourání rámových prvků BENEŠ - 3,00 x 1,50 x 1,00 m se svislým naložením, a vodor. přemístění na skládku	9,00 ks		1 456,20	13 105,80
9.	Vybourání podkladních vrstev tl. 250 mm se svislým nal. a vodor. přemístěním na skládku	50,00 m2		98,50	4 925,00
10.	Vybourání stáv. trubního propustku DN 600 mm, dl. 6 000 mm, svislé nal. a vodorovné přemístění na skládku	1,00 ks		9 860,00	9 860,00
2	POZEMNÍ KOMUNIKACE				
1.	Asfaltový beton ABS - II tl. 40 mm	9 500,00 m2		242,10	2 299 950,00
2.	Spojovací postřik z asf. emulze 0,30 kg / m2	9 500,00 m2		9,20	87 400,00
3.	Obalované kamenivo OK - II tl. 50 mm	9 500,00 m2		260,00	2 470 000,00
4.	Spojovací postřik z asf. emulze 0,50 kg / m2	9 500,00 m2		9,20	87 400,00
5.	MZK tl. 150 mm	9 500,00 m2		218,50	2 075 750,00
6.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 150 mm	2 495,00 m2		109,20	272 454,00
7.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 75 mm - vyrovnávací vrstva	7 005,00 m2		62,50	437 812,50
8.	Hutněný násyp ze štěrku materiálu tl. 150 mm	2 825,00 m2		113,70	321 202,50
9.	Štěrkodrt' 0 / 22 mm tl. 150 mm	1 280,00 m2		103,60	132 608,00
10.	Žul. dlažba - 100 x 100 x 100 mm tl. 100 mm - dodávka + pokládka	300,00 m2		1 085,90	325 770,00
11.	Ložná vrstva - lomové výsivky 4 / 8 mm tl. 40 mm	300,00 m2		39,90	11 970,00
12.	MZK tl. 100 mm	300,00 m2		141,20	42 360,00
13.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 150 mm	300,00 m2		109,20	32 760,00
14.	Kamenný žulový krajník - dodávka + uložení	150,00 m		691,30	103 695,00
15.	Lože B 15	12,00 m3		2 602,10	31 225,20
3	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, PRÁCE				
1.	Dodávka a montáž svislého dopravního značení	14,00 ks		5 000,00	70 000,00
2.	Beton. odvod. žlab š = 600 mm - dodávka + uložení	375,00 m		531,80	199 425,00
3.	Beton B 15	45,00 m3		2 602,10	117 094,50
4.	Dočasné svislé dopr. značení dle PD	1,00 kpl.		15 000,00	15 000,00
5.	VDZ - V 1 a	10,00 m		69,90	699,00
6.	Rámový prvek železobetonový typ BENEŠ světlost otvoru 3000 / 1500 mm, dl. 1000 mm - dodávka + osazení - zatrubnění a přemostění stávajícího potoka	10,00 ks		30 000,00	300 000,00
7.	Beton práh rámového prvku - dodávka + osazení	2,00 ks		7 500,00	15 000,00
8.	Universální římsovka rámového prvku - dodávka + osazení, ukotvení	6,00 ks		6 400,00	38 400,00
9.	Ocel. trubk. zábradlí v = 1 100 mm dl. 6,00 m + 2 x nátěr - dodávka + osazení	2,00 ks		22 000,00	44 000,00
10.	Hutněný podkladní štěrkopísek tl. 200 mm	15,00 m3		652,30	9 784,50
11.	Podkladní beton B 20 + přísada na urychlení tuhnutí	10,00 m3		2 847,20	28 472,00

Objednávka č.:	CYKLOSTEZKA „FORMANSKÁ STEZKA“		Množství	MJ	Jednotková cena	Celková částka
ČP	Stručný popis					
12.		Dilatovaný beton B 20	7,00	m3	3 518,20	24 627,40
13.		Zdivo z lom. kamene tl. 300 mm do B 20	30,00	m3	5 438,10	163 143,00
14.		Izolace - natavovací asfaltové izolační pásy	120,00	m2	481,70	57 804,00
15.		Geotextilie - dodávka + uložení	80,00	m2	405,20	32 416,00
16.		Asf. lepenka - dodávka + uložení	50,00	m2	150,70	7 535,00
17.		Obklad z lom. kamene tl. 30 mm do B 20	5,00	m2	1 547,90	7 739,50
18.		Dřevěná lavice - celodřevěná s opěradlem - 2200 x 700 x 1250 mm - výška sedáku 450 mm, materiál akát + impregnace - dodávka + osazení	12,00	ks	12 500,00	150 000,00
19.		Dřevěný stůl - celodřevěný - 2250 x 800 x 800 mm, materiál akát + impregnace, dodávka + osazení	4,00	ks	15 000,00	60 000,00
20.		Stojan na kola - materiál kov, povrchová úprava zinek + prášková barva, dl. 1230 mm, průměr 340 mm, v = 560 mm, tvar - kovová spirála - dodávka + osazení	6,00	ks	7 320,50	43 923,00
21.		Dřevěný odpad. koš - kombinace dřevo + kov, v = 970 mm, objem 35 l, průměr 350 mm, se stříškou - dodávka + osazení	6,00	ks	9 002,70	54 016,20
22.		Vývěsní dřevěná tabule - stojan + deska + zasklení - dl. 1200 mm, v = 2 600 mm - informace, vývěsní cedule - materiál akát + impregnace - dodávka + osazení	6,00	ks	14 050,00	84 300,00
23.		Trubní propustek TP DN 600 mm - dodávka + montáž + uložení beton. trub + obetonování + podkladní vrstva + vtok, výtok z lom. kamene do betonu				
	23.1.	Roura betonová DN 600 mm	6,00	m	2 608,70	15 652,20
	23.2.	Obetonování - beton B 15	3,00	m3	2 602,10	7 806,30
	23.3.	Podkladní štěrkopísek tl. 100 mm	1,00	m3	652,30	652,30
	23.4.	Dlažba z lomového kamene do betonu B 20	5,00	m2	1 584,90	7 924,50
	23.5.	Betonové čelo trubního propustku B 20	2,00	ks	12 400,00	24 800,00
Cena celkem bez DPH (Kč)					10 928 506,60 Kč	
DPH 20 % (Kč)					2 185 701,32 Kč	
Cena celkem vč. DPH (Kč)					13 114 207,92 Kč	

stavba č.: ČP	CYKLOSTEZKA „ FORMANSKÁ STEZKA “ Stručný popis	1. etapa			
		Množství	MJ	Celková částka bez DPH	Celková částka vč. DPH
1	ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE				
1.	Stávající štěrkový kryt rozrýt a přeprofilovat	3 709,00	m2	35 235,50	42 282,60
2.	Zhutnění pláně na E def = 45 Mpa	5 242,00	m2	82 823,60	99 388,32
3.	Výkopové práce pro odvod. příkop 0,50 - 0,75 m3 / m', (2505 m') se svislým naložením	829,00	m3	114 982,30	137 978,76
4.	Odkopávky pro spodní stavbu komunikace v horn.4 - 5, svislé naložení	79,00	m3	9 843,40	11 812,08
5.	Profilace odvod. příkopu do lichob. tvaru	1 326,00	m	33 945,60	40 734,72
6.	Vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 2 km, uložení bez hutnění	908,00	m3	31 961,60	38 353,92
7.	Odstranění stáv.ocel. trubk. zábradlí v = 1 100 mm dl. 2 x 6,00 m, se svislým nal. a vodor. přem. na skládku	12,00	m	4 825,20	5 790,24
8.	Vybourání rámových prvků BENEŠ - 3,00 x 1,50 x 1,00 m se svislým naložením, a vodor. přemístění na skládku	9,00	ks	13 105,80	15 726,96
9.	Vybourání podkladních vrstev tl. 250 mm se svislým nal. a vodor. přemístěním na skládku	50,00	m2	4 925,00	5 910,00
10.	Vybourání stáv. trubního propustku DN 600 mm, dl. 6 000 mm, svislé nal. a vodorovné přemístění na skládku	0,00	ks	0,00	0,00
2	POZEMNÍ KOMUNIKACE				
1.	Asfaltový beton ABS - II tl. 40 mm	0,00	m2	0,00	0,00
2.	Spojovací postřík z asf. emulze 0,30 kg / m2	0,00	m2	0,00	0,00
3.	Obalované kamenivo OK - II tl. 50 mm	5 030,00	m2	1 307 800,00	1 569 360,00
4.	Spojovací postřík z asf. emulze 0,50 kg / m2	5 030,00	m2	46 276,00	55 531,20
5.	MZK tl. 150 mm	5 030,00	m2	1 099 055,00	1 318 866,00
6.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 150 mm	1 321,00	m2	144 253,20	173 103,84
7.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 75 mm - vyrovnávací vrstva	3 709,00	m2	231 812,50	278 175,00
8.	Hutněný násyp ze štěr. materiálu tl. 150 mm	2 056,00	m2	233 767,20	280 520,64
9.	Štěrkodrt' 0 / 22 mm tl. 150 mm	0,00	m2	0,00	0,00
10.	Žul. dlažba - 100 x 100 x 100 mm tl. 100 mm - dodávka + pokládka	0,00	m2	0,00	0,00
11.	Ložná vrstva - lomové výsivky 4 / 8 mm tl. 40 mm	0,00	m2	0,00	0,00
12.	MZK tl. 100 mm	200,00	m2	28 240,00	33 888,00
13.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 150 mm	200,00	m2	21 840,00	26 208,00
14.	Kamenný žulový krajník - dodávka + uložení	0,00	m	0,00	0,00
15.	Lože B 15	0,00	m3	0,00	0,00
3	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, PRÁCE				
1.	Dodávka a montáž svislého dopravního značení	0,00	ks	0,00	0,00
2.	Beton. odvod. žlab š = 600 mm - dodávka + uložení	340,00	m	180 812,00	216 974,40
3.	Beton B 15	40,80	m3	106 165,68	127 398,82
4.	Dočasné svislé dopr. značení dle PD	0,50	kpl.	7 500,00	9 000,00
5.	VDZ - V 1 a	0,00	m	0,00	0,00
6.	Rámový prvek železobetonový typ BENEŠ světlost otvoru 3000 / 1500 mm, dl. 1000 mm - dodávka + osazení - zatrubnění a přemostění stávajícího potoka	10,00	ks	300 000,00	360 000,00
7.	Beton práh rámového prvku - dodávka + osazení	2,00	ks	15 000,00	18 000,00
8.	Universální římsovka rámového prvku - dodávka + osazení, ukotvení	6,00	ks	38 400,00	46 080,00
9.	Ocel. trubk. zábradlí v = 1 100 mm dl. 6,00 m + 2 x nátěr - dodávka + osazení	2,00	ks	44 000,00	52 800,00
10.	Hutněný podkladní štěrkopísek tl. 200 mm	15,00	m3	9 784,50	11 741,40
11.	Podkladní beton B 20 + přísada na urychlení tuhnutí	10,00	m3	28 472,00	34 166,40

Dávka č.: ČP	CYKLOSTEZKA „FORMANSKA STEZKA“ Stručný popis	1. etapa			
		Množství	MJ	Celková částka bez DPH	Celková částka vč. DPH
12.	Dílařovaný beton B 20	7,00	m3	24 627,40	29 552,88
13.	Zdivo z lom. kamene tl. 300 mm do B 20	20,10	m3	109 305,81	131 166,97
14.	Izolace - natavovací asfaltové izolační pásy	120,00	m2	57 804,00	69 364,80
15.	Geotextilie - dodávka + uložení	80,00	m2	32 416,00	38 899,20
16.	Asf. lepenka - dodávka + uložení	50,00	m2	7 535,00	9 042,00
17.	Obklad z lom. kamene tl. 30 mm do B 20	0,00	m2	0,00	0,00
18.	Dřevěná lavice - celodřevěná s opěradlem - 2200 x 700 x 1250 mm - výška sedáku 450 mm, materiál akát + impregnace - dodávka + osazení	0,00	ks	0,00	0,00
19.	Dřevěný stůl - celodřevěný - 2250 x 800 x 800 mm, materiál akát + impregnace, dodávka + osazení	0,00	ks	0,00	0,00
20.	Stojan na kola - materiál kov, povrchová úprava zinek + prášková barva, dl. 1230 mm, průměr 340 mm, v = 560 mm, tvar - kovová spirála - dodávka + osazení	0,00	ks	0,00	0,00
21.	Dřevěný odpad. koš - kombinace dřevo + kov, v = 970 mm, objem 35 l, průměr 350 mm, se stříškou - dodávka + osazení	0,00	ks	0,00	0,00
22.	Vývěsní dřevěná tabule - stojan + deska + zasklení - dl. 1200 mm, v = 2 600 mm - informace, vývěsní cedule - materiál akát + impregnace - dodávka + osazení	0,00	ks	0,00	0,00
23.	Trubní propustek TP DN 600 mm - dodávka + montáž + uložení beton. trub + obetonování + podkladní vrstva + vtok, výtok z lom. kamene do betonu				
	23.1. Roura betonová DN 600 mm	0,00	m	0,00	0,00
	23.2. Obetonování - beton B 15	0,00	m3	0,00	0,00
	23.3. Podkladní štěrkopísek tl. 100 mm	0,00	m3	0,00	0,00
	23.4. Dlažba z lomového kamene do betonu B 20	0,00	m2	0,00	0,00
	23.5. Betonové čelo trubního propustku B 20	0,00	ks	0,00	0,00
Cena celkem bez DPH (Kč)				4 406 514,29	
DPH 20 % (Kč)				881 302,86	
Cena celkem vč. DPH (Kč)				5 287 817,15	

stavba č.: ČP	CYKLOSTEZKA „FORMANSKÁ STEZKA“ Stručný popis	2. etapa			
		Množství	MJ	Celková částka bez DPH	Celková částka vč. DPH
1	ZEMNÍ A BOURACÍ PRÁCE				
1.	Stávající štěrkový kryt rozrýt a přeprofilovat	3 296,00	m2	31 312,00	37 574,40
2.	Zhutnění pláně na E def = 45 Mpa	4 658,00	m2	73 596,40	88 315,68
3.	Výkopové práce pro odvod. příkop 0,50 - 0,75 m3 / m', (2505 m') se svislým naložením	736,00	m3	102 083,20	122 499,84
4.	Odkopávky pro spodní stavbu komunikace v horn.4 - 5, svislé naložení	71,00	m3	8 846,60	10 615,92
5.	Profilace odvod. příkopu do lichob. tvaru	1 179,00	m	30 182,40	36 218,88
6.	Vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 2 km, uložení bez hutnění	807,00	m3	28 406,40	34 087,68
7.	Odstranění stáv. ocel. trubk. zábradlí v = 1 100 mm dl. 2 x 6,00 m, se svislým nal. a vodor. přem. na skládku	0,00	m	0,00	0,00
8.	Vybourání rámových prvků BENEŠ - 3,00 x 1,50 x 1,00 m se svislým naložením, a vodor. přemístění na skládku	0,00	ks	0,00	0,00
9.	Vybourání podkladních vrstev tl. 250 mm se svislým nal. a vodor. přemístěním na skládku	0,00	m2	0,00	0,00
10.	Vybourání stáv. trubního propustku DN 600 mm, dl. 6 000 mm, svislé nal. a vodorovné přemístění na skládku	1,00	ks	9 860,00	11 832,00
2	POZEMNÍ KOMUNIKACE	0,00			
1.	Asfaltový beton ABS - II tl. 40 mm	9 500,00	m2	2 299 950,00	2 759 940,00
2.	Spojovací postřik z asf. emulze 0,30 kg / m2	9 500,00	m2	87 400,00	104 880,00
3.	Obalované kamenivo OK - II tl. 50 mm	4 470,00	m2	1 162 200,00	1 394 640,00
4.	Spojovací postřik z asf. emulze 0,50 kg / m2	4 470,00	m2	41 124,00	49 348,80
5.	MZK tl. 150 mm	4 470,00	m2	976 695,00	1 172 034,00
6.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 150 mm	1 174,00	m2	128 200,80	153 840,96
7.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 75 mm - vyrovnávací vrstva	3 296,00	m2	206 000,00	247 200,00
8.	Hutněný násyp ze štěr. materiálu tl. 150 mm	769,00	m2	87 435,30	104 922,36
9.	Štěrkodrt' 0 / 22 mm tl. 150 mm	1 280,00	m2	132 608,00	159 129,60
10.	Žul. dlažba - 100 x 100 x 100 mm tl. 100 mm - dodávka + pokládka	300,00	m2	325 770,00	390 924,00
11.	Ložná vrstva - lomové výsivky 4 / 8 mm tl. 40 mm	300,00	m2	11 970,00	14 364,00
12.	MZK tl. 100 mm	100,00	m2	14 120,00	16 944,00
13.	Štěrkodrt' 0 / 8 mm tl. 150 mm	100,00	m2	10 920,00	13 104,00
14.	Kamenný žulový krajník - dodávka + uložení	150,00	m	103 695,00	124 434,00
15.	Lože B 15	12,00	m3	31 225,20	37 470,24
3	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, PRÁCE	0,00			
1.	Dodávka a montáž svislého dopravního značení	14,00	ks	70 000,00	84 000,00
2.	Beton. odvod. žlab š = 600 mm - dodávka + uložení	35,00	m	18 613,00	22 335,60
3.	Beton B 15	4,20	m3	10 928,82	13 114,58
4.	Dočasné svislé dopr. značení dle PD	0,50	kpl.	7 500,00	9 000,00
5.	VDZ - V 1 a	10,00	m	699,00	838,80
6.	Rámový prvek železobetonový typ BENEŠ světlost otvoru 3000 / 1500 mm, dl. 1000 mm - dodávka + osazení - zatrubnění a přemostění stávajícího potoka	0,00	ks	0,00	0,00
7.	Beton práh rámového prvku - dodávka + osazení	0,00	ks	0,00	0,00
8.	Universální římsovka rámového prvku - dodávka + osazení, ukotvení	0,00	ks	0,00	0,00
9.	Ocel. trubk. zábradlí v = 1 100 mm dl. 6,00 m + 2 x nátěr - dodávka + osazení	0,00	ks	0,00	0,00
10.	Hutněný podkladní štěrkopísek tl. 200 mm	0,00	m3	0,00	0,00
11.	Podkladní beton B 20 + přísada na urychlení tuhnutí	0,00	m3	0,00	0,00

stavba č.: ČP	CYKLOSTEZKA „FORMANSKÁ STEZKA“ Stručný popis	2. etapa			
		Množství	MJ	Celková částka bez DPH	Celková částka vč. DPH
12.	Dilatovaný beton B 20	0,00	m3	0,00	0,00
13.	Zdivo z lom. kamene tl. 300 mm do B 20	9,90	m3	53 837,19	64 604,63
14.	Izolace - natavovací asfaltové izolační pásy	0,00	m2	0,00	0,00
15.	Geotextilie - dodávka + uložení	0,00	m2	0,00	0,00
16.	Asf. lepenka - dodávka + uložení	0,00	m2	0,00	0,00
17.	Obklad z lom. kamene tl. 30 mm do B 20	5,00	m2	7 739,50	9 287,40
18.	Dřevěná lavice - celodřevěná s opěradlem - 2200 x 700 x 1250 mm - výška sedáku 450 mm, materiál akát + impregnace - dodávka + osazení	12,00	ks	150 000,00	180 000,00
19.	Dřevěný stůl - celodřevěný - 2250 x 800 x 800 mm, materiál akát + impregnace, dodávka + osazení	4,00	ks	60 000,00	72 000,00
20.	Stojan na kola - materiál kov, povrchová úprava zinek + prášková barva, dl. 1230 mm, průměr 340 mm, v = 560 mm, tvar - kovová spirála - dodávka + osazení	6,00	ks	43 923,00	52 707,60
21.	Dřevěný odpad. koš - kombinace dřevo + kov, v = 970 mm, objem 35 l, průměr 350 mm, se stříškou - dodávka + osazení	6,00	ks	54 016,20	64 819,44
22.	Vývěsní dřevěná tabule - stojan + deska + zasklení - dl. 1200 mm, v = 2 600 mm - informace, vývěsní cedule - materiál akát + impregnace - dodávka + osazení	6,00	ks	84 300,00	101 160,00
23.	Trubní propustek TP DN 600 mm - dodávka + montáž + uložení beton. trub + obetonování + podkladní vrstva + vtok, výtok z lom. kamene do betonu	0,00			
	23.1. Roura betonová DN 600 mm	6,00	m	15 652,20	18 782,64
	23.2. Obetonování - beton B 15	3,00	m3	7 806,30	9 367,56
	23.3. Podkladní štěrkopísek tl. 100 mm	1,00	m3	652,30	782,76
	23.4. Dlažba z lomového kamene do betonu B 20	5,00	m2	7 924,50	9 509,40
	23.5. Betonové čelo trubního propustku B 20	2,00	ks	24 800,00	29 760,00
Cena celkem bez DPH (Kč)				6 521 992,31	
DPH 20 % (Kč)				1 304 398,46	
Cena celkem vč. DPH (Kč)				7 826 390,77	